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Projekt und Qualität – gemeinsam  
geplant und gesichert

Kronacher Werkzeugbau und solvtec Informationstechnologie setzen I4.0 in die Praxis um

Bei Neuprojekten oder bei signifikanten Änderungen an einem Produkt gilt es, eine ganze Kette an Aktivitäten 

in der Vorausplanung abzuarbeiten. Die reibungslose, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen 

Projektmanagement und Qualitätsmanager ist hier in der Praxis von großer Bedeutung. Mithilfe moderner 

Softwarewerkzeuge lassen sich solche Planungsprozesse effektiv gestalten und mögliche Fehlerquellen dabei 

wirksam reduzieren.

Lösungen zu Industrie 4.0 und vernetz-
te IT-gestützte Prozesse haben viele 

Facetten. Wer sich mit der Einführung von 
EDV-gestützten Lösungen zur Qualitäts
sicherung beschäftigt, kennt die dabei 
auftretenden Fragen: Was bringt uns ein 
derart umfangreiches Paket? Brauchen 
wir wirklich gleich einen komplett inte
grierten und durchgängigen Ansatz? Die-
se Fragen werden in der Regel von den 
„Entscheidern“ über das Projekt oder vom 
Geschäftsführer der Firma selbst gestellt. 
Die Qualitätssicherung (QS) sucht ihrer-
seits vordergründig nach guten Tools, um 
die Daten- und Informationsflut gut, si-
cher und schnell bewältigen zu können. 
Meist liefert sie die vom Kunden ge-
wünschten Kennzahlen und Dokumente 
zu Produkten und Prozessen.

Letztlich bieten die angebotenen 
Softwaremodule die passenden Werk-

zeuge dafür. Für den Unternehmer stellt 
sich aber primär die Frage nach dem Nut-
zen und der daraus abgeleiteten Erhö-
hung der Produktivität durch das System. 
Wie die Investitionskosten zu rechtferti-
gen sind, steht nahezu immer im Vorder-
grund der Diskussionen.

Ein Beispiel aus der Spritzgießabtei-
lung von Kronacher Werkzeugbau, die 
Herstellung eines 3-Komponenten-Be
dienrads für BMW (Bild 1) mit galvanischer 
Veredelung, soll zeigen, wie ein integrier-
tes CAQ-System den Gesamtprozess ent-
scheidend verbessert.

„Advanced Product Quality Planning“ 
in der Praxis

In der Kunststoffverarbeitung muss die 
Automobilzulieferindustrie vielfältige An-
forderungen abdecken: 

WW Durchgängigkeit und Plausibilität aller 
Dokumente,

WW konsequentes Maßnahmentracking,
WW normkonformes Änderungsmanage

ment aller Dokumente,
WW Einhaltung von Terminen,
WW abteilungsübergreifendes Erledigen 

aller Aufgaben,
WW Transparenz der Prozesse gegenüber 

dem Kunden,
WW Überwachung der Produktionsprozesse,
WW kontinuierliche Verbesserung der Pro

duktionsprozesse und
WW schonender Umgang mit Ressourcen 

durch effiziente Prozesse. 
Durchgängigkeit über alle Bereiche hin-
weg ist gefordert, wenn das QM-System 
in der Praxis auch sinnvoll anwendbar 
sein soll. Mit dem APQP-Modul (Advan-
ced Product Quality Planning) von solv-
tec Informationstechnologie steht ein 
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Der Kronacher Werkzeugbau unterhält neben der gleichnamigen Abteilung auch eine Spritzgießfertigung, in der vor allem Mehrkomponententeile 

für die Automobilindustrie hergestellt werden  (© Kronacher Werkzeugbau)
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Bild 2. Das Zusam-

menspiel zwischen 

Projekt- und Quali-

tätsmanagement als 

ganzheitlicher 

Ablauf. Das APQP-

Modul optimiert die 

Prozesse an neu

ralgischen Stellen   

(Quelle: solvtec)
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ponenten aufeinander abgestimmt sind 
und zuverlässig ineinandergreifen, stellt 
sich der gewünschte Synergieeffekt ein. 
Das System erleichtert die tägliche Arbeit: 
Die Prozesse werden dort, wo nötig, ab-
gesichert und optimiert (Bild 2). Die am 
Prozess beteiligten Personen können ihr 
Arbeitspensum deutlich erhöhen – und 
gleichzeitig die Gesamtqualität steigern.

Trennung von Projekt- und  
Qualitätsmanagement aufheben

In der Praxis findet man häufig eine Tren-
nung zwischen dem Projekt- und dem 
Qualitätsmanagement. Diese oft ge-
wachsenen Strukturen gilt es zu durch-
brechen. Wenn alle am Prozess beteilig-
ten Abteilungen und Personen auf das-
selbe Planungs- und Überwachungstool 
zugreifen, werden weitreichende Syner-
gieeffekte erzielt. Alle Beteiligten spre-
chen die gleiche Sprache. Der Planungs-
ablauf, Meilensteine und Termine wer-
den im Team festgelegt und übergrei-
fend koordiniert.

Die Team- und Projektleiter haben im-
mer den Überblick über den Projektsta-
tus. Wenn das eingesetzte CAQ-System in 
der Lage ist, den aufwendigen Prozess 
der Qualitätsvorausplanung (APQP) voll-
ständig abzudecken, dann spart das Sys-
tem direkt Zeit und Geld ein. Ein übergrei-
fendes Verbesserungsmanagement sorgt 
zudem dafür, dass der sogenannte PDCA-
Prozess (Plan – Do – Check – Act) mit ei-
nem praxisgerechten Werkzeug zum Le-
ben erweckt wird.

praxisorientiertes Arbeitsmittel zur Ab-
wicklung der qualitätsrelevanten Prozes-
se zur Verfügung. Hier entscheidet der 
Feinschliff, mit dem das Softwarewerk-
zeug die wichtigen Teilprozesse mitein-
ander verbindet, über den Erfolg. Was bis-
lang einzelne Personen aus unterschiedli-
chen Abteilungen manuell erstellt haben, 
wird im konkreten Projekt von Kronacher 
Werkzeugbau durch die Software auto-
matisch erzeugt: Vom Prozessablauf über 
die FMEA und den Prozesslenkungsplan 
bis hin zum Prüfplan gibt das CAQ-Sys-
tem von solvtec den Weg vor.

Auch Themen wie das Reklamations
management (8D-Methode) oder ein 
konsequentes Verbesserungsmanage-
ment finden ihren Platz im sauber struk-
turierten Gesamtablauf. Wenn alle Kom-

Eine seriöse Qualitätsvorausplanung 
beinhaltet eine Reihe unverzichtbarer Ele-
mente. Sie muss alle internen und exter-
nen Anforderungen wie z. B. Kosten und 
Termine abdecken sowie Risiken im Her-
stellprozess durch eine Risikoanalyse (Pro-
zess-FMEA) aufdecken, um Fehler prä
ventiv zu vermeiden. Ebenso gehören 
dazu eine Bewertung der technischen 
Machbarkeit, ein definiertes Änderungs-
management und eine Validierung des 
Produktionsprozesses durch eine Prozess
abnahme (Run@Rate und Prozessaudit). 
Durch eine erfolgreiche Prozessabnahme 
wird gewährleistet, dass der Beginn der 
Serienproduktion bei Kronacher Werk-
zeugbau und der Start of Production 
(SOP) beim Kunden reibungslos vonstat-
tengehen.

Klar definiert ist zudem das Verhalten 
bei Reklamationen oder bei Fehlermel-
dungen:

WW Alle Abweichungen, deren Fehler und 
Ursachen, werden im System durch-
gängig und nachvollziehbar behan-
delt;

WW alle Details zum Projekt werden schlüs-
sig in der APQP-Software dokumen-
tiert;

WW die gesamte Historie des Projekts ist 
nachvollziehbar und sofort verfügbar.

Fortlaufende Verbesserungen werden 
getriggert durch Einbeziehung aller re-
gistrierten Abweichungen, Reklamatio-
nen (intern/extern) sowie durch Ergeb-
nisse aus durchgeführten Audits.

Das konkrete Vorgehen im 
Produktentstehungsprozess

Nach Auftragseingang organisiert der no-
minierte Projektleiter ein Kickoff-Meeting 
mit den im Projektteam involvierten Per-
sonen. Der Projektleiter ist ein Mitarbeiter 
aus der Abteilung Projektmanagement, 
der die Aufgabe hat, alle Termine zu koor-
dinieren und die Kommunikation zwi-
schen Kronacher Werkzeugbau und dem 
Kunden sicherzustellen. Darüber hinaus 
trägt das Projektmanagement die Verant-
wortung für die Einhaltung der Kosten 
und Termine sowie die Erfüllung aller 
Kundenanforderungen. Beim Kickoff-
Meeting wird dann im APQP-Modul der 
CAQ-Software von solvtec eine eigens 
auf die Kundenanforderungen abge-
stimmte, vordefinierte Checkliste einge-
fügt. Diese bildet den kompletten Pro-
jektverlauf vom Eingang der Kundenbe-

Bild 1. 3K Bedienrad mit galvanischem Über-

zug zur Regulierung eines Ausströmers   

(© Kronacher Werkzeugbau)
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die Fehler provozierenden manuellen 
Schnittstellen sind damit ebenfalls hin-
fällig. Alle Dokumente zum Projekt be-
finden sich strukturiert und griffbereit 
im System.

In der Vergangenheit waren beispiels-
weise einzelne Dokumente manuell zu 
pflegen. Heute wird der Benutzer durch 
eine komplette Prozesskette geführt, die 
nicht nur durchgängig ist, sondern auch 
stets auf Plausibilität und Vollständigkeit 
geprüft wird. Dies erhöht die Arbeitsqua-
lität für die am Projekt beteiligten Mitar-
beiter und reduziert gleichzeitig ihren 
Aufwand. So kann eine Einsparung von 
bis zu 80 % der Bearbeitungszeit zur Neu-
erstellung oder Pflege von Workflows, 
FMEA, Prozesslenkungsplänen und Prüf-
plänen erreicht werden.

Das System dokumentiert hierbei den 
gesamten formalen Ablauf und der Bear-
beiter konzentriert sich auf die wesentli-
chen Fragen, z. B. zur FMEA oder zum 
Prüfprozess. Das Ergebnis kann auch be-
triebswirtschaftlich überzeugen. Wo bis-
lang zwei Tage mühsame manuelle Pfle-
gearbeit für ein Neuprojekt notwendig 
waren, kann das Ganze nun in der Praxis 

mit zwei bis drei Stunden Aufwand abge-
arbeitet werden. Dazu kommt eine Reihe 
weiterer Vorteile (siehe Infokasten auf S. 4).

Eine neue Arbeitsweise stellt sich ein

Die Software stellt, wie beschrieben, den 
funktionalen Teil zur Verfügung. Daneben 
wird auch ein Wandel in der Zusammen-
arbeit sichtbar. Interdisziplinäre Teams aus 
verschiedenen Fachabteilungen planen 
gemeinsam das gesamte Projekt (Kickoff). 
Die Abstimmung der einzelnen Projekt-
schritte erfolgt im Team direkt im leben-
den System. Alle Verantwortlichen sind 
vom Start weg informiert. Die weiterge-
hende Koordination ist durch das System 
sichergestellt, ebenso wie die Einhaltung 
aller notwendigen Detailschritte sowie 
die Unterstützung der Zusammenarbeit 
aller am Projekt beteiligten Abteilungen 
und Personen (Tabelle 1).

Ist das System nach der Einführung 
akzeptiert?

Neue IT-Systeme werden erfahrungsge-
mäß erst einmal mit kritischen Augen be-

stellung bis zum SOP einschließlich aller 
Meilensteine ab.

Während des Meetings werden alle 
Aufgaben aus der Checkliste mit Termi-
nen und Verantwortlichen befüllt. Dies 
stellt dann den verbindlichen Projektplan 
dar. Sollten zusätzliche Aufgaben not-
wendig sein oder im Projektverlauf anfal-
len (z. B. Werkzeugkorrekturen, Bauteil-
prüfungen oder zusätzliche Kundenan-
forderungen), so können auch diese im 
APQP-Modul mit geringem Aufwand 
eingefügt werden. Die Fachabteilungen 
arbeiten dann selbstständig an ihren 
Aufgaben.

Dem Projektleiter ist es nun erstmals 
möglich, alle notwendigen Aufgaben im 
Produktentstehungsprozess abteilungs-
übergreifend zu koordinieren, zu verfolgen 
und – für den Fall, dass einige Aufgaben 
nicht erfüllt sind – weitergehende Maßnah-
men einzuleiten. Gleichzeitig wird erreicht, 
dass jede Abteilung einen Einblick in den 
Projektaufwand und Status der anderen 
Bereiche erhält. Dies stärkt das Bewusstsein 
für den Zusammenhang und die Notwen-
digkeit der einzelnen Aufgaben.

Der Projektplan wird dem Kunden in 
vereinbarten Intervallen als PDF-Dokument 
zugesendet und mit ihm abgestimmt. Das 
Ende des Projekts markiert ein finaler Aus-
druck des abgearbeiteten Projektplans 
(Bild 3), den die Fachbereichsleiter (QS, Werk-
zeugbau, Kunststoffverarbeitung und Pro-
jektleiter) unterschreiben. Erst wenn alle Un-
terschriften geleistet sind, gilt das Projekt als 
in die Serie übergeben.

Nutzen der Qualitätsvorausplanung 
für den Kunststoffverarbeiter

Vor der Einführung der APQP-Software 
betrachteten die Fachabteilungen die 
Projekte aus vier unterschiedlichen Blick-
winkeln: 

WW Werkzeugbau, 
WW Projektmanagement, 
WW Kunststoffverarbeitung und 
WW Qualitätsmanagement.

Mit Nutzung der CAQ-Lösung von solv-
tec entsteht ein durchgängiger gesteu-
erter Gesamtprozess, in den alle Beteilig-
ten frühzeitig und abteilungsübergrei-
fend eingebunden werden. Dies ermög-
licht eine gemeinsame Sicht auf alle Ak-
tivitäten, die im Projekt anstehen. Bisher 
vorhandene Insellösungen und externe 
Hilfsmittel zur Koordination der Projekte 
wie z. B. Excel-Listen können entfallen, 

Bild 3. Screenshot: Das CAQ-System stellt die im Projekt geplanten Aktivitäten übersichtlich mit 

Status und Erfüllungsgrad (in %) dar  (© solvtec)

Tabelle 1. Das System macht die unterschiedlichen Abläufe in anderen Bereichen transparent 

und festigt so die Zusammenarbeit aller am Projekt beteiligten Abteilungen und Personen   

(Quelle: solvtec )

Fachbereich Ergebnis in der Praxis

Geschäftsführung Tagesaktueller Abruf zum Status über alle Projekte

Projektmanagement Koordination aller zum Projekt gehörigen Aktivitäten

Werkzeugbau Rechtzeitige Information über Meilensteine und Termine

Fertigungssteuerung/Kunststoffverarbeitung Stabiler Prozess zum Serienanlauf

Logistik Übersicht über den Freigabestatus der Lieferungen

Qualitätsmanagement und QS
Alle notwendigen Qualitätselemente zu Workflow, FMEA, 
Prozesslenkungsplan und Prüfplan sind komplett
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trachtet. Die Mitarbeiter aus den Abtei-
lungen QS und QM waren bei Kronacher 
Werkzeugbau bereits mit CAQ in Kontakt 
und arbeiteten täglich damit. Die Akzep-
tanz für das CAQ-System war auf dieser 
Seite also bereits gegeben.

Bei den neu hinzukommenden Benut-
zern aus dem Projektmanagement galt es, 
das Eis zu brechen. Die Erklärung und Ein-
führung des neuen Vorgehens im Rahmen 

der Planung und Durchführung des Neu-
projekts für ein 3-Komponenten-Bedienrad 
zeigte sich durch den konkreten Projektbe-
zug als ein sehr guter Weg. Auch Kritiker 
von IT-gestützten Lösungen konnten in 
diesem Einführungsprozess von der Effekti-
vität und Effizienz der CAQ-Lösung von 
solvtec überzeugt werden.

Das System wird nicht als Belastung, 
sondern als ein sinnvolles und unterstüt-
zendes Hilfsmittel empfunden. Es sind kei-
ne manuellen Zusatzarbeiten mehr not-
wendig und die Standardtätigkeiten wer-
den wesentlich schneller abgearbeitet. Die 
Kollegen aus den einzelnen Bereichen 
nutzen das System aktiv und die übergrei-
fende Kommunikation untereinander hat 
deutlich gewonnen – insgesamt ein gro-
ßer Schritt in Richtung vernetzter IT-ge-
stützter Prozesse. W
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Gesteuerter Gesamtprozess
Allgemein ergeben sich aus der Anwen-
dung eines gesteuerten Prozesses zur 
softwaregestützten Qualitätsvorauspla-
nung konkrete Vorteile:

WW frühzeitige und termingerechte Pro-
zessvalidierung

WW keine Leerlaufzeiten
WW keine stehenden Werkzeuge oder 

Anlagen
WW normkonformes Maßnahmentracking 

(Verantwortlicher, Termin, Erfüllungs-
grad, Wirksamkeitsprüfung)

WW automatischer Aufbau einer Wissens-
datenbank

WW grafische Analyse der durch die Soft-
ware erfassten Parameter

WW plausibles und belastbares Kennzah-
lenmanagement

WW ständige Rückverfolgbarkeit jeder 
Eingabe durch Namens- und Datums
angabe

Solvtec bietet hier mit seinem Produkt 
„solvtec CAQ KU“ ein modulares, speziell 
auf die Bedürfnisse der Kunststoffferti-
gung hin abgestimmtes CAQ-System an.

BB www.solvtec .de

Auf der Fakuma stellt solvtec als CAQ-Part-
ner am Stand von HKS-Systems aus: 

VV Halle A5, Stand 5222.




